



**ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

Chlumeckého 2, P.O.BOX 57, 820 12 Bratislava 212

**ZÁPISNICA
z priameho rokovacieho konania**

obstarania podlimitnej zákazky
**Úprava ekonomického informačného systému iSpin pre Úrad geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky**

v súlade s ustanoveniami § 101 v nadväznosti na splnenie podmienky § 58 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Záujemca vyzvaný na priame rokovacie konanie: **Asseco Solutions, a.s.**
Zverejnenie oznámenia o začatí priameho rokovacieho
konania ÚVO spôsobom podľa § 23 ods. 1 zákona: **10.07.2013**
Miesto priameho rokovacieho konania: **Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava
zasadačka úradu na 3. poschodí**

Na rokovaní sa zúčastnili:

Za ÚGKK SR: Ing. Pavel Hajdin, OIBaKR
Ing. Peter Kral'ovanský, OIBaKR
Ing. Miroslav Černý, OESM
Ing. Oľga Polášková, OESM

Za Asseco Solutions, a.s.: Ing. Milan Sapík

Predmet rokovania:

1. Špecifikácia predmetu zákazky

- analýza potrieb cieľového systému MV SR (dátové štruktúry)
- vytvorenie Plánu projektu implementácie
- naplnenie dátových štruktúr podľa požiadaviek správcu cieľového systému MV SR
- poskytnutie súčinnosti pri tvorbe scenára prerušenia spracovania
- poskytnutie súčinnosti pri testovaní dátových prenosov a potvrdení ich správnosti
- poskytnutie súčinnosti na strane rezortu GKK pri spustení spracovania v cieľových systémoch rezortu MV SR, súvisiace s delimitáciou z informačných systémov správ katastrov do cieľového systému MV SR
- tvorba a úprava dokumentácie (projektová, zmluvná, produktová, užívateľská)

Všetky body predmetu zákazky boli analyzované z hľadiska možností budúceho dodávateľa a potrieb ÚGKK SR pre splnenie úloh súvisiacich s delimitáciou z informačných systémov správ katastrov do cieľového systému MV SR. Dohodnuté špecifikácie budú uvedené v zmluve.

2. Harmonogram projektu

Fáza A – 1 Plán projektu implementácie predmetu obstarávania (delimitácia)

Termín: do 31.8.2013

- analýza potreby cieľového systému MV SR (dátové štruktúry)
- vytvorenie Plánu projektu implementácie
- projektová činnosť pre naplnenie legislatívnej povinnosti predovšetkým v zmysle zákona. č. 546/2000 Z. z., zákona. č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre IS VS a zákona č. 382/2011 Z. z.

Fáza A -2 Export dát zanikajúcich rozpočtových organizácií

A-2.1 - Export dát a štruktúry

- export dát majetku zanikajúcich rozpočtových organizácií zo súčasného informačného systému (SPIN) do požadovanej štruktúry
- štruktúry budú popísané v následných dokumentoch (Vzory migračných štruktúr) uvedených v URL - link: <http://www.minv.sk/?vzory-migracnych-struktur>

Termín: do 01.10.2013

- postup na vypracovanie Migračnej štruktúry dát
- migračná štruktúra dát pre hnutelný majetok
- migračná štruktúra dát pre nehnuteľný majetok

A-2.2 - Práce súvisiace s nastavením prevodových mostíkov medzi číselníkmi v súčasnom systéme iSPIN a vzorovými číselníkmi v cieľovom systéme MV SR.

Termín: do 31.07.2013

A-2.3 - Zabezpečenie súladu dát po migrácii s dátami z pôvodného ekonomického informačného systému SPIN, po importe a udelení prístupových práv do migračného klienta v SAP MV SR.

Termín: do 31.08.2013

A-2.4 - Udržiavanie importovaných dát do migračného klienta v SAP MV SR podvojne, s dátami z pôvodného ekonomického informačného systému SPIN.

Termín: do 30.09.2013

A-2.5 - Export dát z HR zanikajúcich rozpočtových organizácií zo súčasného ekonomického informačného systému SPIN, do požadovanej štruktúry. Štruktúry sú popísané v dokumente: „Cieľový koncept – Migrácia HR dát z 5.06.2013 pre projekt Integrovaný informačný systém pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – ESO“

Termín: do 01.10.2013

Fáza C –1 Postimplementačná podpora realizovaných projektov

- Podpora prevádzky dodaného diela činnosťami konzultantov, metodikov a analytikov.

Termín: od 1.10.2013 do 31.12.2013

3. Cena podľa dohodnutého harmonogramu

- dohodnuté ceny vychádzajú z prílohy (cenníka) k zmluve č. SPIN-3-2009-036
- detail ceny pre fázu A – 2, ktorá má 5 častí je podrobne špecifikovaný v zmluve

Fáza	Názov	Cena bez DPH	Cena vrátane DPH
A - 1	Plán projektu implementácie predmetu obstarania (delimitácia)	11 000,00 €	13 200,00 €
A - 2	Export dát zanikajúcich rozpočtových organizácií (cena po zľave 10 %)	47 700,00 €	57 240,00 €
C - 1	Postimplementačná podpora realizovaných projektov	2 400,00 €	2 880,00 €
spolu		61 100,00 €	73 320,00 €

4. Ostatné

- technické záležitosti migrácie dát budú riešiť priamo konzultanti dodávateľa systému pre Úrad geodézie, kartografie a katastra SR a MV SR,
- metodické usmernenie správ katastra zabezpečí Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, pričom za oblasť majetku objednávateľ určí kontaktnú osobu.

5. Predpokladané výstupy projektu

1. Výstupy projektového riadenia – projektová dokumentácia.
2. Analýza dátových formulárov cieľového systému a príprava zadania pre migráciu dát (validáciu, konsolidáciu a konverziu dát).
3. Testovacie zostavy na porovnanie a odsúhlasenie relevantných dát v zdrojových systémoch a migrovaných dát v cieľovom systéme.
4. Vyplnené dátové štruktúry podľa požiadaviek cieľového systému.
5. Akceptačný protokol odovzdania dát do správy cieľového systému.

6. Odovzdanie požadovaných dokladov

Na predmetnom rokovaní zástupca vyzvaného uchádzača predložil tieto doklady:

1. Výpis z obchodného (doklad o oprávnení poskytovať služby v zmysle špecifikovaného predmetu zákazky) (Príloha 1)
2. Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov (Príloha 2)
3. Čestné prehlásenie o autorskom práve na poskytovanú službu (Príloha 3)
4. Čestné prehlásenie o skutočnosti, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní zo dňa 6.mája 2013. [v zmysle ustanovenia § 26 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní], a čestné vyhlásenie ohľadom prepojenia akcionárov s podielom viac ako 34% a zákazom účasti vo verejnom obstarávaní (Príloha 4)
5. Písomné splnomocnenie spoločnosti Asseco Solutions, a.s. na zastupovanie v tomto rokovanom konaní (Príloha 5)
6. Návrh Zmluvy o dielo (pripomienkové konanie), (Príloha 6)

7. Predpokladaný harmonogram v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“

09.07.2013	Výzva na rokovanie [§ 101 ods. 1 v nadväznosti na 58 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní]
10.07.2013	Odoslanie „Oznámenia o začatí priameho rokovacieho konania ÚVO spôsobom podľa § 23 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (§ 101 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní) – najneskôr 14 dní pred uzavretím zmluvy
11.07.2013	Rokovanie – dohodnutie rozsahu, ceny a termínov zákazky (podľa odoslanej výzvy)
25.07.2013	Termín uzavretia zmluvy podľa § 101 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní – najskôr 14 dní po odoslaní oznámenia o začatí priameho rokovacieho konania

8. Súhlas so zápisnicou potvrdzujú zúčastnení svojimi podpismi:

1. Ing. Pavel Hajdin *podpísaný*
OIBKR
2. Ing. Oľga Polášková *podpísaná*
OESM
3. Ing. Miroslav Černý *podpísaný*
OESM
4. Ing. Peter Kraľovanský *podpísaný*
OIBKR
5. Ing. Milan Sapík *podpísaný*
Asseco Solutions, a.s.

V Bratislave 11.07.2013

Zapísala: Ing. Oľga Polášková